

PPM 2024



vous faciliter la vie.

ACQUISITION SUR FINANCEMENT BUDGET 2024

N° ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
1	21310000	LOGICIELS	50 000 000	Conception de la plateforme de mise en relation	Lot unique	DPA	12-févr.-24	22-févr.-24	1	4-mars-24	60	
2			15 000 000	Mise en place d'un outil de monitoring du reseau et de detection d'intrusion	Lot unique	CC	29-févr.-24	6-mars-24	1	13-mars-24	60	
3			15 000 000	Refonte, developpement d'application mobile et intégration de solution de paiement international (VISA, MASTERCARD, MAESTRO) sur FASORANANA	Lot unique	CC	29-févr.-24	6-mars-24	1	13-mars-24	60	
4			19 500 000	Module d'abonnements et de paiement des BP en ligne dans GOPOST	Lot unique	CC	29-févr.-24	6-mars-24	1	13-mars-24	60	
5	22610000	TERRAINS AMENAGES ET PARKING	15 000 000	Travaux de réalisation d'un caniveau à Bobo Ouézinville	Lot unique	DC	1-mars-24	6-mars-24	1	13-mars-24	60	
6			1 500 000	Suivi contrôle Travaux de réalisation d'un caniveau à Bobo Ouézinville	Lot unique	CC	29-févr.-24	6-mars-24	1	13-mars-24	90	
7			19 900 000	Travaux de pavage de la devanture d'une agence dans les Directions Commerciales régionales	Lot 1: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRO; Lot 2: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRE; Lot 3: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRC et à DCRGO; Lot 4: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRN	DC	1-mars-24	6-mars-24	1	13-mars-24	60	
8			2 000 000	Suivi-contrôle des travaux Travaux de pavage de la devanture d'une agence dans les Directions Commerciales régionales	Lot unique	CC	29-févr.-24	6-mars-24	1	13-mars-24	90	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
9	23130000	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX	15 000 000	Etudes architecturales pour les travaux de construction des entrepôts de DPMG et Bobo Ouézinville	Lot unique	CC	8-janv.-24	15-janv.-24	1	24-janv.-24	90	
10			300 000 000	Travaux de construction de deux (02) agences	Lot 1 : Construction de l'agence LA POSTE BF de MOGTEDO ; Lot 2 : Construction de l'agence LA POSTE BF de LATODIN plus mur de clôture.	AOO	1-mars-24	1-avr.-24	3	22-avr.-24	120	
11			19 950 000	Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) agences	Lot unique	CC	1-avr.-24	5-avr.-24	1	15-avr.-24	150	
12	23130100	AUTRES CONSTRUCTIONS (MURS, LATRINE, LOCAL...)	25 500 000	Etudes architecturales pour les travaux de construction de murs de clôture (N'DOROLA, BATIE, KIENFANGUE)	Lot unique	DPA	15-janv.-24	22-janv.-24	1	2-févr.-24	90	
13			72 000 000	Construction du mur de clôture, latrine, local compteur, pose de dalettes et pavage de la devanture du point poste au centre d'accueil de BOBO et de reconstruction d'une portion des murs de clôture de Bittou et de Zorgho	Lot 1: Construction du mur de clôture, latrine, local compteur, pose de dalettes et pavage de la devanture du point poste au centre d'accueil de BOBO; Lot 2: reconstruction d'une portion des murs de clôture de Bittou; Lot 3: reconstruction d'une portion des murs de clôture de Zorgho	DPX	1-avr.-24	11-avr.-24	1	24-avr.-24	120	
14			7 200 000	Suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture, latrine, local compteur, pose de dalettes et pavage de la devanture du point poste au centre d'accueil de BOBO et reconstruction d'une portion des murs de clôture de Bittou et de Zorgho	Lot 1: suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture, latrine, local compteur, pose de dalettes et pavage de la devanture du point poste au centre d'accueil de BOBO; Lot 2: reconstruction d'une portion des murs de clôture de Bittou et de Zorgho	CC	4-avr.-24	10-avr.-24	1	17-avr.-24	150	
15			12 500 000	Travaux d'aménagement d'un conteneur (GARANGO)	Lot unique	DC	2-mai-24	7-mai-24	1	17-mai-24	45	
16			138 000 000	Construction de murs de clôture (ZAD, OUESSA, DISSIN, KAMPTI, BATIE, BAMA)	Lot 1: Construction du mur de clôture de la ZAD; Lot 2: Construction des murs de clôture de DISSIN et OUESSA; Lot 3: Construction des murs de clôture de KAMPTI et BATIE; Lot 4: Construction du mur de clôture de BAMA	DPX	10-juin-24	21-juin-24	1	1-juil.-24	120	

N° ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
17	23130100	AUTRES CONSTRUCTIONS (MURS, LATRINE, LOCAL...)	13 800 000	Suivi-contrôle des travaux de Construction de murs de clôture (ZAD, OUESSA, DISSIN, KAMPTI, BATIE, BAMA)	Lot unique	CC	11-juin-24	14-juin-24	1	21-juin-24	150	
18			2 500 000	Etude pour la reprise de la terrasse (Balcon) DG	Lot unique	CC	15-janv.-24	22-janv.-24	1	31-janv.-24	90	
19	23450000	AMENAGEMENTS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	107 100 000	Travaux de reprise de toitures et d'aménagement de chambres fortes	Lot 1 : travaux de reprise de toitures de l'agence Bittou; Lot 2 : travaux de reprise de toitures des agences de OUESSA et SINDOU; Lot 3 : Aménagement de chambres fortes	DPX	1-févr.-24	14-févr.-24	1	5-mars-24	60	
20			10 000 000	Suivi-contrôle des Travaux de reprise de toitures et d'aménagement de chambres fortes	Lot unique	CC	14-févr.-24	19-févr.-24	1	26-févr.-24	90	
21			15 000 000	Réalisation et correction des mises à la terre	Lot unique	DC	6-mai-24	9-mai-24	1	20-mai-24	45	
22	23801000	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	70 000 000	Reprise de câblage électrique des agences , acquisition et installation de deux (02) paratonnerres	Lot 1: Reprise de câblage électrique de l'agence de GAOUA; Lot 2: Reprise de câblage électrique des agences (GOURCI, OUAGA NEMNIN) Lot 3: Acquisition de deux (02) paratonnerres	DPX	27-févr.-24	7-mars-24	1	20-mars-24	75	
23	23802000	INSTALLATIONS ADDUCTIONS D'EAU ET SANITAIRES	15 000 000	Réalisation d'un forage positif et raccordement au réseau existant (DG)	Lot unique	ED	3-avr.-24	8-avr.-24	1	15-avr.-24	60	Prestation spécifique
24	23803000	INSTALLATION CLIMATISEUR CENTRAL ET VENTILATEURS PLAFONNIERS	12 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs split 2CV	Lot unique	DC	2-sept.-24	5-sept.-24	1	12-sept.-24	45	
25	23805000	INSTALLATIONS RESEAUX INFORMATIQUES ET CABLAGES	9 000 000	Extension et réparation cablage informatique	Lot unique	DC	8-janv.-24	11-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Marché à commandes
26	23806000	INSTALLATIONS DE PANNEAUX PUBLICITAIRES ET ENSEIGNES	14 000 000	Installation de panneaux de direction	Lot unique	DC	6-mai-24	9-mai-24	1	20-mai-24	45	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
27	23807000	INSTALLATION DE SYSTEME DE SECURITE	62 500 000	Mise à niveau des vidéos surveillances	Lot unique	DPX	2-juil.-24	12-juil.-24	1	23-juil.-24	75	
28	24130300	MATERIELS ELECTRIQUES	73 750 000	Aquisition d'onduleurs individuels, onduleurs centraux de 20 KVA, onduleurs centraux de 30 KVA, de stabilisateurs de 40 KVA triphasé	Lot 1: Aquisition d'onduleurs individuels; d'onduleurs centraux 20 KVA; d'onduleurs centraux 30 KVA Lot 2: Aquisition de stabilisateurs de 40 KVA triphasé.	DPX	20-juin-24	1-juil.-24	1	12-juil.-24	60	
29	24130400	COFFRES FORTS ET ARMOIRES BLINDEES	131 000 000	Acquisition de coffres forts de 1m et 0,6m et armoires fortes	Lot 1: Acquisition de coffres forts de 1m et 0,6m Lot 2: Acquisition d'armoires fortes	DPX	1-févr.-24	12-févr.-24	1	22-févr.-24	45	
30	24130500	GROUPE ELECTROGENE ET TRANSFORMATEUR	18 000 000	Acquisition et installation de Groupe électrogène 15 KVA triphasé	Lot unique	DC	10-juin-24	13-juin-24	1	24-juin-24	45	
31	24130700	MATERIEL POSTAL	40 910 000	Acquisition de Pèse-lettres, de balances électroniques, de coffrets à monnaies et de diables à pression	Lot unique	DPX	3-avr.-24	15-avr.-24	1	26-avr.-24	60	
32	24130800	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	100 000 000	Aquisition de gestionnaires de file d'attente	Lot unique	DPX	18-mars-24	28-mars-24	1	18-avr.-24	45	
33	24410000	MATERIELS DE BUREAU	19 914 000	Acquisition de détecteurs de faux billets, de Compteurs-détecteurs de billets, de perforeuse géante et machine à relier	Lot unique	DC	18-mars-24	21-mars-24	1	1-avr.-24	45	
34	24420000	MATERIELS INFORMATIQUES	47 100 000	Acquisition d'ordinateurs de bureau; d'imprimante couleur; Imprimante multifonction (copieur, scanner, impression), et acquisition et installation de Serveurs	Lot 1: Acquisition d'ordinateurs de bureau (60); Lot 2: Acquisition et installation de deux (02) serveurs; Lot 3: Acquisition d'imprimante couleur (01); ; Imprimantes multifonction (copieur, scanner, impression) (16)	DPX	3-juin-24	14-juin-24	1	26-juin-24	45	
35			60 000 000	Acquisition d'équipement de sécurité réseau (Fortigate et ASA) et équipement de travail collaboratif (Poly Studio X50 &TC8, controleur du Yealink A20 et CTP18)	Lot 1: Acquisition d'équipement de sécurité reseau (Fortigate et ASA); Lot 2: Acquisition d'équipement de travail collaboratif (Poly Studio X50 &TC8, controleur du Yealink A20 et CTP18)	DPX	20-mai-24	30-mai-24	1	17-juin-24	60	
36			16 000 000	Ordinateurs portables spécifiques (20)	Lot unique	DC	2-sept.-24	5-sept.-24	1	16-sept.-24	45	

N° ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
37	24440000	MOBILIERS DE BUREAU	148 514 000	Acquisition de materiel et mobilier de bureau (CMA-BF)	Lot unique	ED	1-juil.-24	4-juil.-24	1	11-juil.-24	60	Prestation spécifique
38	24510000	MATERIEL DE TRANSPORT	245 000 000	Acquisition de Véhicules double cabine et véhicules fourgon	Lot unique	AOR	3-juin-24	2-juil.-24	3	24/07/2024	90	Décret 2023-273
Sous-total Investissements			1 959 138 000	38								

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
39	60210100	ACHATS D'IMPRIMES	23 140 000	Fourniture de divers imprimés service postal	Lot unique	DPX	1-avr.-24	12-avr.-24	1	24-avr.-24	360	Marché à commandes
40	60210100		40 000 000	Fourniture de carnets de bulletin de dépôt avec code à barre.	Lot unique	ED	1-avr.-24	4-avr.-24	1	12-avr.-24	60	Prestation spécifique
41	60210200		36 195 000	Fourniture de divers imprimés CNE (bulletin de versement N°7 et remboursement N°8) et autres imprimés CNE	Lot unique	DPX	1-avr.-24	12-avr.-24	1	24-avr.-24	360	Marché à commandes
42	60210200		45 000 000	Conception et impression de livrets CNE	Lot unique	ED	5-janv.-24	8-janv.-24	1	16-janv.-24	360	Prestation spécifique
43	60210300		15 238 000	Fourniture d'imprimés service CCP	Lot unique	DC	8-mai-24	13-mai-24	1	21-mai-24	360	Marché à commandes
44	60210400		9 541 300	Fourniture d'imprimés colis postaux	Lot unique	DC	8-mai-24	13-mai-24	1	21-mai-24	360	Marché à commandes
45	60210700	CLES ET SERRURES DE BOITES POSTALES	16 755 000	Achat et reproduction de clés et de serrures boîtes postales	Lot unique	DC	8-janv.-24	11-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Marché à commandes
46	60210800	ACHAT PETIT MATERIEL POSTAL	19 352 000	Encre grasse pour TAD	Lot unique	ED	23-mai-24	28-mai-24	1	6-juin-24	360	Prestation spécifique
47	60210800	ACHAT PETIT MATERIEL POSTAL	400 000 000	Fourniture de petit matériel postal (Accord cadre 2024-2026)	Mono attributaire	AOO	4-janv.-24	5-févr.-24	3	28-févr.-24	1080	Besoin récurrent
		Marche subséquent n°1	58 000 000	Fourniture de petit matériel postal (fourniture de sacs postaux N°7 brandés DPE ; Sacs de surface N°7 ; Sacs avion (GF et MF) ; Sacs avion N°7 ; Sacs postaux GF surface et de scellés de sécurité numérotés et de Plaques caoutchoucs, sachets plastiques (PF et GF), rouleau de ficelles et de sacs à jétônés)	Lot unique	Consultation du titulaire de l'accord cadre	23-mai-24	28-mai-24	1	6-juin-24	14	MS1

N° ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
47	Marche subséquent n°2		63 654 000	Fourniture de petit matériel postal (fourniture de sacs postaux N°7 brandés DPE ; Sacs de surface N°7 ; Sacs avion (GF et MF) ; Sacs avion N°7 ; Sacs postaux GF surface et de scellés de sécurité numérotés et de Plaques caoutchoucs, sachets plastiques (PF et GF), rouleau de ficelles et de sacs à jétions)	Lot unique	Consultation du titulaire de l'accord cadre	3-sept.-24	6-sept.-24	1	16-sept.-24	14	MS2
48	60420000	ACHAT DE MATIERES COMBUSTIBLES	260 500 000	Achat de carburant, de lubrifiants et confection de cartes magnétiques et tickets	Lot 1 : achat de carburant en vrac TOTAL BF Lot 2 : achat de gasoil et de lubrifiants TOTAL BF Lot 3 : achat de cartes magnétiques et tickets TOTAL BF Lot 4 : achat de cartes magnétiques et tickets VIVO ENERGY	ED	8-janv.-24	11-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Prestation spécifique
49	60430000	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN	26 000 000	Fourniture de produits d'entretien (savon solide, liquide et poudre, insecticide, désodorisant, serpillère, papier)	Lot unique	DPX	3-juin-24	14-juin-24	1	25-juin-24	360	Marché à commandes
50	60470000	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	184 033 000	Achat de fourniture de bureau	Lot 1: fournitures d'enveloppes ; Lot 2 : fournitures de bureau; Lot 3: achat d'autres fournitures de bureau	AOO	4-janv.-24	5-févr.-24	3	28-févr.-24	360	Marché à commandes
51	60470100 - 60470200	ACHATS DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET MACHINE DE BUREAU	655 000 000	Fourniture de cartouches d'encre pour imprimante et de consommables machines de bureaux (Accords cadre 2024 - 2026)	Multi attributaires (04)	AOO	4-janv.-24	5-févr.-24	3	28-févr.-24	1080	Besoin recurrent
	Marché subsequence n°1		103 000 000	Fourniture de cartouches d'encre pour imprimante et de consommables machines de bureaux	Lot unique	Consultation des titulaires de l'accord cadre	20-mai-24	23-mai-24	1	30-mai-24	14	MS1
	Marché subsequence n°2		100 000 000	Fourniture de cartouches d'encre pour imprimante et de consommables machines de bureaux	Lot unique	Consultation des titulaires de l'accord cadre	24-oct.-24	27-oct.-24	1	7-nov.-24	14	MS2

N° ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
62	62420100	ENTRETIEN ET REPARATION DE TERRAINS	3 031 620	Acquisition de Serrure vachette complète de porte , Canon de sécurité à 5 clés de porte , cadenas de 40 et réparation des gachettes électriques	Lot unique	DC	25-janv.-24	30-janv.-24	1	6-févr.-24	360	Marché à commandes
63			5 700 000	Tracé de parking la direction générale	Lot unique	DC	1-avr.-24	9-avr.-24	1	16-avr.-23	30	
64	62410150	NETOYAGE DES LOCAUX ET RAMASSAGE D'ORDURES	5 000 000	Vidange et nettoyage des toilettes mobiles	Lot unique	DC	8-janv.-24	11-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Marché à commandes
65			61 000 000	Nettoyage des locaux et de ramassage d'ordures	Lot unique	DPX (REC)	8-janv.-24	19-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marché à commandes
66	62420000	ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ET MOBILIER ET AUTRES	9 000 000	Entretien et réparation du mobilier et du matériel (bureaux, armoires, tables , chaises de bureaux, fauteuils, etc...)	Lot unique	DC	1-févr.-24	6-févr.-24	1	13-févr.-24	360	Marché à commandes
67	62420100	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS INFORMATIQUE	9 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique et bureautique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, fax, ...)	Lot unique	DC	1-févr.-24	6-févr.-24	1	13-févr.-24	360	Marché à commandes
68			7 600 000	Entretien et réparation du parc de matériel roulant à 02 et 03 roues	Lot unique	DC	8-janv.-24	11-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Marché à commandes
69	62420200	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS DE TRANSPORT	72 000 000	Entretien et réparation du parc de matériel roulant à 04 roues	Lot 1: fourniture et montage de pneumatique Lot 2: entretien et réparation des véhicules quatre (04) roues	DPX	8-janv.-24	19-janv.-24	1	1-févr.-24	360	Marché à commandes
70			3 000 000	Diagnostic technique CCVA	Lot unique	ED	8-janv.-24	11-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Prestation spécifique à commandes
71	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	4 765 500	Entretien et de réparation du matériel postal : diables, coffres forts, machines à oblitérer, balances, chariots, serrure à pompe pour coffres forts etc	Lot 1:Entretien et de réparation du matériel postal : diables,machines à oblitérer, balances, chariots, Lot 2: entretien et réparation de coffres fort et serrure à pompe pour coffres forts etc	DC	1-févr.-24	6-févr.-24	1	13-févr.-24	360	Marché à commandes
2			16 500 000	Maintenance des extincteurs, surpresseurs d'eau et de l'ascenseur	Lot 1 : Maintenance des surpresseurs d'eau; Lot 2: Maintenance de l'ascenseur; Lot 3: Maintenance des surpresseurs d'eau	DC	1-févr.-24	6-févr.-24	1	13-févr.-24	360	Marché à commandes

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
73	62430000	MAINTENANCE	61 500 000	Diverses Maintenances	Lot 1: Maintenance des climatiseurs et réfrigérateurs ; Lot 2: Maintenance des onduleurs (y compris batteries pour onduleurs); Lot3: Maintenance d'onduleurs centraux des salles serveurs; Lot 4: maintenance des blade center IBM	DPX (REC)	8-janv.-24	18-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marchés à commandes Renouvellement probable de contrat
74			30 000 000	Maintenance Data center	Lot unique	DPX	8-janv.-24	18-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marché à commandes
75			15 000 000	Entretien et réparation de Kits solaires	Lot unique	DC	1-févr.-24	6-févr.-24	1	13-févr.-24	360	Marché à commandes
76			40 000 000	Maintenance des groupes électrogènes	Lot unique	DPX	8-janv.-24	18-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marché à commandes
77			3 000 000	Maintenance compteur détecteur de faux billets	Lot unique	DC	6-mai-24	9-mai-24	1	16-mai-24	360	Marché à commandes
78			3 000 000	Entretien de sacs postaux et de rideaux	Lot unique	DC	6-mai-24	9-mai-24	1	16-mai-24	360	Marché à commandes
79	62480000	AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS	9 000 000	Reparation des dérouleurs, des appareils de sonorisation, rafraichissement de totems et panneaux d'indication.	Lot unique	DC	13-mars-24	18-mars-24	1	5-mars-24	360	Marché à commandes
80			15 000 000	Location de panneaux et impression d'affiches pour affichage urbain	Lot unique	DC	20-mai-24	23-mai-24	1	5-juin-24	360	
81	62710000	ANNONCE INSERTION SPOT TELE RADIO	59 000 000	Diffusion de spot télévisuel et radiophonique, insertion presse écrite et en ligne	Lot unique	ED	20-mai-24	23-mai-24	1	5-juin-24	90	Prestation spécifique
82	62720000	CATALOGUE IMPRIMES PUBLICITAIRES, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS	89 000 000	Conception, impression et fourniture d'imprimés, de gadgets et objets publicitaires	Lot 1: Conception et impression de flyers, dérouleurs, plaquettes institutionnelles, manuel et politique de qualité affiches, affiches de manifestations socio-culturelles et autres événements - Autres dépliants, cartes de visite et cartes de vœux Lot 2: Fourniture de gadgets et objets publicitaires grand public (tee-shirt, horloges, clés USB, stylos, portes-clés Lot 3: Conception et impressions des éditions 2025	DPX	1-févr.-24	13-févr.-24	1	27/03/2024	360	Marché à commandes
83			9 000 000	Rafraichissement des panneaux	Lot unique	DC	6-févr.-24	9-févr.-24	1	16-févr.-24	60	
84			5 000 000	Décorations de Fin d'année	Lot unique	DC	4-sept.-24	9-sept.-24	1	17-sept.-24	60	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
52	60560000	ACHATS PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	19 095 000	Fourniture de petits matériels et outillages (GFU, Android et Tablette, Rallonges)	Lot unique	DC	20-mai-24	23-mai-24	1	30-mai-24	45	
53	60560001	ACHATS PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	5 100 000	Lecteurs code à barres mobiles	Lot unique	ED	5-févr.-24	8-févr.-24	1	15-févr.-24	45	Prestation spécifique
54	60580000	AUTRES MATERIELS ET EQUIPEMENTS	19 622 000	Achat de divers matériels et équipements	Lot unique	DC	20-mai-24	23-mai-24	1	3-juin-24	45	
55			10 030 000	Acquisition de blouses, tenues de travail, tee shirts DPE, polo manche courte , sacs en cuir	Lot unique	ED	20-mai-24	23-mai-24	1	3-juin-24	45	entente directe avec la CMA-BF
56	61400000	TRANSPORT DU PERSONNEL EXTERIEUR	40 000 000	Recrutement d'une agence de voyage pour les missions extérieures	Lot unique	DPX	8-janv.-24	18-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marché à commandes
57	62230000	LOCATION DE MATERIELS ET OUTILLAGES	18 000 000	Location de photocopieurs	location de photocopieurs au profit de DRH, DFC, DM, DCRP, SG et RP-CNTC-CPX	DC	8-janv.-24	11-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Marché à commandes
58	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	50 000 000	Travaux de refecion de toilettes et de rafraichissement de peinture	Lot 1: Refecion de toiettes dans diverses agences; Lot 2 Travaux de rafraichissement de peinture (facade dans divers agences)	DPX	4-mars-24	14-mars-24	1	25-mars-24	60	
59			78 200 000	Traitement de termites et désinfection dans divers services et agences , travaux d'étanchéité et de plomberie et acquisition de petit matériel électrique (3000 lampes LED et support DUO, dominos, disjoncteur, fils, cables,...)	Lot 1:Traitement de termites et désinfection dans divers services et agences ; Lot 2: Travaux d'étanchéité des bâtiments; lot 3 : Travaux de plomberie des bureaux; Lot 4: Acquisition de petit matériel électrique (3000 lampes LED et support DUO, dominos, disjoncteur, fils, cables,...)	DPX (REC)	9-janv.-24	19-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marchés à commandes Renouvellement probable de contrat Lancer en DPX N-1
60	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	5 000 000	Travaux d'entretien et de réparation dans divers services (Portes, fenetres, sols, plafonds, murs)	Lot unique	DC	5-févr.-24	8-févr.-24	1	15-févr.-24	360	Marché à commandes
61	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	7 000 000	Divers embellissements sur bâtiment (pose de rideaux, décorations, etc...)	Lot unique	DC	17-avr.-24	22-avr.-24	1	30-avr.-24	45	

N° ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
15	63240000	HONORAIRES	12 000 000	Recrutement d'une agence en conseil, assistance et communication (y compris la relecture de la charte graphique)	Lot unique	CC	8-janv.-24	18-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marché annuel forfaitaire
16			25 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'étude du plan d'occupation de terrain (DG, DPMG)	Lot unique	DPA	15-févr.-24	26-févr.-24	1	6-mars-24	60	
17			6 000 000	Recrutement d'un cabinet pour une revue semestrielle des comptes assortie d'un dispositif de suivi	Lot unique	CC	1-févr.-24	8-févr.-24	1	16-févr.-24	60	
18	63240000	HONORAIRES	19 800 000	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du Plan Stratégique de Développement (PSD)	Lot unique	CC	1-févr.-24	8-févr.-24	1	16-févr.-24	90	
19			7 000 000	Recrutement d'une agence pour la pige	Lot unique	CC	5-janv.-24	10-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Marché annuel forfaitaire
20			8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation actuariel de l'IDR et l'ACP	Lot unique	CC	1-févr.-24	8-févr.-24	1	16-févr.-24	60	
21			19 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de l'accompagnement en Système d'Information	Lot unique	CC	5-janv.-24	10-janv.-24	1	18-janv.-24	360	Marché annuel forfaitaire
22			15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour une étude de faisabilité en vue de la création d'une Holding de LA POSTE BF Post'Eclair	Lot unique	CC	1-févr.-24	8-févr.-24	1	16-févr.-24	60	
23			9 000 000	Recrutement d'un cabinet/consultant pour l'opérationnalisation du budget programme	Lot unique	CC	16-janv.-24	23-janv.-24	1	31-janv.-24	360	Marché annuel forfaitaire
24			6 785 000	Recrutement d'un commissaire aux comptes pour la certification des comptes	Lot unique	CC	6-mars-24	11-mars-24	1	22-mars-24	360	
25			7 905 000	Recrutement d'un commissaire aux comptes pour la consolidation des comptes	Lot unique	CC	6-mars-24	11-mars-24	1	22-mars-24	360	
26			18 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la révision tarif produits financiers	Lot unique	CC	16-janv.-24	23-janv.-24	1	31-janv.-24	60	
27	19 000 000	Recrutement d'un expert d'investigation et de recherche pour le recouvrement des créances	Lot unique	CC	6-mars-24	11-mars-24	1	22-mars-24	45			

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
98	63300000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	13 200 000	Recrutement d'un cabinet pour une formation en Gestion de projets	Lot unique	CC	24-oct.-24	27-oct.-24	1	7-nov.-24	14	
99			10 500 000	Recrutement d'un consultant pour une formation sur le nouveau cadre de passation des marchés publics	Lot unique	CC	5-févr.-24	8-févr.-24	1	18-févr.-24	7	
100			11 600 000	Recrutement d'un consultant pour une formation en gestion des incidents critiques et technique de manipulation des envois dangereux	Lot unique	CC	19-mars-24	22-mars-24	1	2-avr.-24	14	
101			5 000 000	Recrutement d'un consultant pour une formation en analyse des données	Lot unique	CC	24-oct.-24	27-oct.-24	1	7-nov.-24	4	
102	63300000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour une formation en objets dashboard	Lot unique	CC	1-avr.-24	3-avr.-24	1	15-avr.-24	7	
103			14 100 000	Recrutement d'un consultant pour une formation en gestion de stock	Lot unique	CC	5-févr.-24	8-févr.-24	1	18-févr.-24	7	
104	63300000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	140 600 000	Recrutements de consultants pour diverses formations (sur catalogues)	Lots multiples (par thème de formation)	ED	21-oct.-24	25-oct.-24	1	5-nov.-24	360	Prestation spécifique
105	63430000	REDEVANCE POUR LOGICIEL	3 200 000	Fourniture et installation de système de géolocalisation des véhicules	Lot unique	DC	6-mars-24	11-mars-24	1	22-mars-24	30	
106	63710000	SALAIRES DU PERSONNEL INTERIMAIRE	514 800 000	Recrutement d'un service de gardiennage	Lot unique	AOO	4-janv.-24	6-févr.-24	3	29-févr.-24	360	Marché à commandes
107	63830000	RECEPTIONS	18 000 000	Recrutement d'un prestataire pour pause-café (à commandes)	Lot unique	DC	8-janv.-24	18-janv.-24	1	30-janv.-24	360	Marché à commandes
Sous-total Charges			3 426 388 420	69								
Total général			5 385 526 420	107								

Visa du Chef de Département
des Marchés

Abdoulaye BONKOUNGOU

Visa du Chef de Département Contrôle
de Gestion et Budget

Fidwindé Boureima OUEDRAOGO

Approbation du Directeur Général

Ibrahim SABA

N° l'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation (jours)	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
------------	------------------	----------	--	------------------------	----------------------	-------------------	---	--	--	----------------------------	--	--------------

Récapitulatif (2024)

Indicateurs de bonne gouvernance avec prise en compte des prestations spécifiques

Désignation	Nombre de dossiers	Montants	Taux en valeur (en %)	Taux en nombre en %	Taux de référence
Appel à concurrence ouverte	95	4 394 430 420	82%	89%	85%
Entente directe et Appel d'offres	12	991 096 000	18%	11%	15%
Totaux	107	5 385 526 420	100%	100%	100%

Indicateurs de bonne gouvernance sans prise en compte des prestations spécifiques

Désignation	Nombre de dossiers	Montants	Taux en valeur (en %)	Taux en nombre en %	Taux de référence
Appel à concurrence ouverte	95	4 394 430 420	95%	99%	85%
Entente directe et Appel d'offres	1	245 000 000	5%	1%	15%
Prestations spécifiques	11	746 096 000			
Totaux	96	4 639 430 420	100%	100%	100%

Nature des marchés	2023		2024			
	Nbre de dossiers	Montants	Nbre de dossiers	Montants		
ED	7	630 450 000	11	746 096 000		
DC	48	436 242 200	35	402 362 420		
CC	14	87 930 000	29	328 340 000		
DPA	4	172 800 000	3	100 500 000		
DPX	26	1 635 562 270	23	1 509 395 000		
DP-MI	2	200 000 000	-	-		
AOO	3	861 000 000	5	2 053 833 000		
AOR	-	-	1	245 000 000		
REC			-	-		
TOTAL	104	4 023 984 470	107	5 385 526 420		

Légende

AOR : Appel d'Offres Restreint
DC : Demande de Cotations
CC : Consultation de Consultants
DP-MI : Demande de propositions avec manifestation d'intérêt
DPA : Demande de propositions allégées
AOO : Appel d'Offres Ouvert
ED : Entente directe
DPX : Demande de prix
REC : Reconduction de contrat
CONV : Convention