
LA POSTE BURKINA FASO





DEPARTEMENT DES MARCHES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024 REVISE DE LA POSTE BURKINA FASO

(LA POSTE BF)

Date de convocation pour examen: 23/07/2024

Date de validation DGCMEF:

Date d'approbation du CA:



PPM 2024 REVISE

ACQUISITION SUR FINANCEMENT BUDGET 2024

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
1			50 000 000	Conception de la plateforme de mise en relation	Lot unique	DPA	25-mars-24	15-avr24	1	24-juin-24	120	
2			15 000 000	Mise en place d'un outil de monitoring du reseau et de detection d'intrusion	Lot unique	СС	22-juil24	29-juil24	1	13-août-24	60	
3			265 000 000	Solution mobile money (POSTE MONEY)	Lot unique	ED	6-août-24	9-août-24	1	14-août-24	180	
4	21310000 LOGICIE	LOGICIELS	15 000 000	Refonte, developpement d'application mobile et intégration de solution de paiement international (VISA, MASTERCARD, MAESTRO) sur FASORANANA	Lot unique	СС	29-juin-24	6-juil24	1	13-juil24	60	
5			19 500 000	Module d'abonnements et de paiement des BP en ligne dans GOPOST	Lot unique	СС	12-août-24	22-août-24	1	5-sept24	60	
6			15 000 000	Travaux de réalisation d'un caniveau à Bobo Ouézinville	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	60	
7			1 500 000	Suivi contrôle Travaux de réalisation d'un caniveau à Bobo Ouézinville	Lot unique	СС	22-juil24	29-juil24	1	9-août-24	90	1 11:
8	22610000 TE	TERRAINS AMENAGES ET PARKING	19 900 000	Travaux de pavage de la devanture d'une agence dans les Directions Commerciales régionales	Lot 1: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRO; Lot 2: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRE; Lot 3: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRC et à DCRGO; Lot 4: travaux de pavage de la devanture d'une agence à DCRN	DC	24-juin-24	27-juin-24	1	5-août-24	60	
9			2 000 000	Suivi-contrôle des travaux Travaux de pavage de la devanture d'une agence dans les Directions Commerciales régionales	Lot unique	СС	29-févr24	6-mars-24	1	13-mars-24	90	



N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
10			15 000 000	Etudes architecturales pour les travaux de construction des entrepots de DPMG et Bobo Ouézinville	Lot unique	СС	8-janv24	15-janv24	1	24-janv24	90	
11	23130000	BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX	300 000 000		Lot 1 : Construction de l'agence LA POSTE BF de KOMSILGA ; Lot 2 : Construction de l'agence LA POSTE BF de LATODIN plus mur de clôture.	AOO	6-août-24	5-sept24	3	21-oct24	120	
12			19 950 000	Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) agences	Lot unique	СС	14-août-24	19-août-24	1	29/08/024	150	
13			59 500 000	Suivi et contrôle des travaux de construction de la Maison du citoyen	Lot 1: Ouaga Lot 2: Kaya	DPA	25-août-24	15-oct24	1	28-oct24	180	3.5
14			25 500 000	Etudes architecturales pour les travaux de construction de murs de cloture (N'DOROLA, BATIE, KIENFANGUE)	Lot unique	DPA	11-mars-24	26-mars-24	1	10-juin-24	90	
15	23130100	AUTRES CONSTRUCTIONS (MURS, LATRINE, LOCAL)		dalettes et pavage de la devanture du point poste au centre d'accueil de BOBO et de reconstruction d'une portion des murs de clôture de Bittou et de Zorgho	Lot 2: reconstruction d'une portion	DPX	20-mai-24	27-mai-24	1	19-juil24	120	
16		enimite, coore)	7 200 000	construction du mur de cloture, latrine, local compteur, pose de dalettes et pavage de la devanture du point poste au centre d'accueil de BOBO et reconstruction d'une portion des murs de clôture de Bittou	Lot 1: suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture, latrine, local compteur, pose de dalettes et pavage de la devanture du point poste au centre d'accueil de BOBO; Lot 2: reconstruction d'une portion des murs de clôture de Bittou et de Zorgho	СС	4-avr24	10-avr24	1	17-avr24	150	
17			12 500 000	Travaux d'amenagement d'un conteneur	Lot unique	DC	25-juil25	29-juil24	1	12-août-24	45	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
18	23130100	AUTRES CONSTRUCTIONS (MURS, LATRINE, LOCAL)	138 000 000	Construction de murs de clôture (ZAD, OUESSA, DISSIN, KAMPTI, BATIE, BAMA)	Lot 1: Construction du mur de cloture de la ZAD; Lot 2: Construction des murs de cloture de DISSIN et OUESSA; Lot 3: Construction des murs de cloture de KAMPTI et BATIE; Lot 4: Construction du mur de cloture de BAMA	DPX	27-mars-24	8-avr24	1	27-mai-24	120	
19			13 800 000	Suivi-contrôle des travaux de Construction de murs de clôture (ZAD, OUESSA, DISSIN, KAMPTI, BATIE, BAMA)	Lot unique	сс	10-juin-24	17-juin-24	1	27-juin-24	150	
20			2 500 000	Etude pour la reprise de la terrasse (Balcon) DG	Lot unique	сс	15-janv24	22-janv24	1	31-janv24	90	
21	23450000	AMENAGEMENTS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS	107 100 000	Travaux de reprise de toitures et d'aménagement de chambres fortes	Lot 1 : travaux de reprise de toitures de l'agence Bittou; Lot 2: travaux de reprise de toitures des agences de OUESSA et SINDOU; Lot 3 : Aménagement de chambres fortes	DPX	17-avr24	26-avr24	1	17-juin-24	60	
22			10 000 000	Suivi-contrôle des Travaux de reprise de toitures et d'aménagement de chambres fortes	Lot unique	СС	1-févr24	6-févr24	1	1-mars-24	90	
23			15 000 000	Réalisation et correction des mises à la terre	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	45	
24	23801000	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	70 000 000	Reprise de câblage électrique des agences , acquisition et installation de deux (02) paratonneres	Lot 1: Reprise de cablage électrique de l'agence de GAOUA; Lot 2: Reprise de cablage électrique des agences (GOURCI, OUAGA NEMNIN) Lot 3: Acquisition de deux (02) paratonnerres	DPX	2-sept24	12-sept24	1	2-nov24	75	
25	23802000	INSTALLATIONS ADDUCTIONS D'EAU ET SANITAIRES	15 000 000	Réalisation d'un forage positif et raccordement au réseau existant (DG)	Lot unique	ED	1-août-24	06/08/024	1	16-août-24	60	
26	23803000	INSTALLATION CLIMATISEUR CENTRAL ET VENTILATEURS PLAFONNIERS	12 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs split 2CV	Lot unique	DC	2-sept24	5-sept24	1	12-sept24	45	1047 <u>-</u> 1

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	lemps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
27	23805000	INSTALLATIONS RESEAUX INFORMATIQUES ET CABLAGES	9 000 000	Extension et réparation cablage informatique	Lot unique	DC	24-juil24	27-juil24	-1	5-août-24	360	
28	23806000	INSTALLATIONS DE PANNEAUX PUBLICITAIRES ET ENSEIGNES	14 000 000	Installation de panneaux de direction	Lot unique	DC	24-juil24	27-juil24	1	5-août-24	45	
29	23807000	INSTALLATION DE SYSTEME DE SECURITE	62 500 000	Mise à niveau des vidéos surveillances	Lot unique	DPX	19-août-24	29-août-24	1	18-oct24	75	
30	24130300	MATERIELS ELECTRIQUES	73 750 000	Aquisition d'onduleurs individuels, onduleurs centraux de 20 KVA, onduleurs centraux de 30 KVA, de stabilisateurs de 40 KVA triphasé	Lot 1: Aquisition d'onduleurs individuels; d'onduleurs centraux 20 KVA; d'onduleurs centraux 30 KVA Lot 2: Aquisition de stabilisateurs de 40 KVA triphasé.	DPX	29-juil24	9-août-24	1	30-sept24	60	
31	24130400	COFFRES FORTS ET ARMOIRES BLINDEES	131 000 000	Acquisition de coffres forts de 1m et 0,6m et armoires fortes	Lot 1: Acquisition de coffres forts de 1m et 0,6m Lot 2: Acquisition d'armoires fortes	DPX	29-juil24	9-août-24	1	29-sept24	45	
32	24130500	GROUPE ELECTROGENE ET TRANSFORMATEUR	18 000 000	Acquisition et installation de Groupe électrogène 15 KVA triphasé	Lot unique	DC	29-juil24	9-août-24	1	19-août-24	45	
33	24130700	MATERIEL POSTAL	40 910 000	Acquisition de Pèse-lettres, de balances électroniques, de coffrets à monnaies et de diables à pression	Lot unique	DPX	29-juil24	9-août-24	1	29-sept24	60	
34	24130800	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	19 500 000	Aquisition de gestionnaires de file d'attente	Lot unique	DC	25-août-24	29-août-24	. 1	12-sept24	45	
35	24410000	MATERIELS DE BUREAU	19 914 000	Acquistion de détecteurs de faux billets, de Compteurs-détecteurs de billets, de perforeuse géante et machine à relier	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	45	
36		MATERIELS INFORMATIQUES		Acquisition d'ordinateurs de bureau; d'imprimante couleur; Imprimante multifonction (copieur, scanner, impression), et acquisition et installation de Serveurs	Lot 1: Acquisition d'ordinateurs de bureau (60), d'imprimante couleur (01); ; Imprimantes multifonction (copieur, scanner, impression) (16) ; Lot 2: Acquisition et installation de deux (02) serveurs	DPX	16-août-24	28-août-24	1	15-oct24	45	



PPM 2024 REVISE DE LA POSTE BF

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	nécessaire pour évaluation	probable	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
37	24420000	MATERIELS INFORMATIQUES	60 000 000	reseau (Fortigate et ASA) et équipement de travail collaboratif (Poly Studio X50 &TC8, controleur	Lot 1: Acquisition d'équipement de sécurité reseau (Fortigate et ASA); Lot 2: Acquisition d'équipement de travail collaboratif (Poly Studio X50 &TC8, controleur du Yealink A20 et CTP18)	DPX	29-juil24	9-août-24	1	29-sept24	60	
38		INFORMATIQUES	100 000 000	Acquisition de super serveur	Lot unique	DPX	26-août-24	6-sept24	1	25-oct24	60	
39			16 000 000	Ordinateurs portables spécifiques (20)	Lot unique	DC	2-sept24	5-sept24	1	16-sept24	45	
40	24440000	MOBILIERS DE BUREAU	148 514 000	Acquisition de materiel et mobilier de bureau (CMA-BF)	Lot unique	ED	12-août-24	16-août-24	1	30-août-24	60	
41	24510000	MATERIEL DE TRANSPORT	245 000 000	Acquisition de Véhicules double cabine et véhicules fourgon	Lot unique	AOR	3-juin-24	2-juil24	3	24/07/2024	90	
42	24510000	TRANSPORT	249 500 000	Acquisition d'une agence mobile	Lot unique	AOR	13-sept24	11-oct24	3	26/11/2024	120	
	Sous-total	Sous-total Investissements	2 552 638 000	42								

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
43	60210100		23 140 000	Fourniture de divers imprimés service postal	Lot unique	DPX	17-avr24	26-avr24	1	17-juin-24	360	
44	60210100		40 000 000	Fourniture de carnets de bulletin de dépôt avec code à barre.	Lot unique	ED	1-avr24	4-avr24	1	12-avr24	60	
45	60210200	ACHATS D' IMPRIMES	36 195 000	Fourniture de divers imprimés CNE (bulletin de versement N°7 et remboursement N°8) et autres imprimés CNE	Lot unique	DPX	1-avr24	12-avr24	1	24-avr24	360	
46	60210200		45 000 000	Conception et impression de livrets CNE	Lot unique	ED	5-janv24	8-janv24	1	16-janv24	360	
47	60210300		7 588 000	Fourniture d'imprimés service CCP	Lot unique	DC	2-mai-24	5-mai-24	1	17-mai-24	360	
48	60210300		7 650 000	Fourniture d'imprimés de chéquiers	Lot unique	DC	7-juin-24	11-juin-24	1	25-juin-24	360	
49	60210400		11 021 300	Fourniture d'imprimés colis postaux	Lot unique	DC	6-août-24	9-août-24	1	23-août-24	360	
50	60210700	LES ET SERRURES DE BOITES POSTALES	16 755 000	Achat et reproduction de clés et de serrures boites postales	Lot unique	DC	7-juin-24	11-juin-24	1	25-juin-24	360	
51	60210800	ACHAT PETIT MATERIEL POSTAL	19 352 000	Encre grasse pour TAD	Lot unique	ED	23-mai-24	28-mai-24	1	6-juin-24	360	
	60210800			Fourniture de petit materiel postal (Accord cadre 2024-2026)	Mono attributaire	A00	17-avr24	16-mai-24	3	1-juil24	1080	
52	Marche s	ne subséquent n°1	67 156 000	Fourniture de petit materiel postal (fourniture de sacs postaux N°7 brandés DPE; Sacs de surface N°7; Sacs avion (GF et MF); Sacs avion N°7; Sacs postaux GF surface et de scellés de sécurité numérotés et de Plaques caoutchoucs, sachets plastiques (PF et GF), rouleau de ficelles et de sacs à jétons)	Lot unique	Consultation du titulaire de l'accord cadre	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	14	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
52	Marche	subséquent n°2	63 654 000	Fourniture de petit materiel postal (fourniture de sacs postaux N°7 brandés DPE; Sacs de surface N°7 Sacs avion (GF et MF); Sacs avion N°7; Sacs postaux GF surface et de scellés de sécurité numérotés et de Plaques caoutchoucs, sachets plastiques (PF et GF), rouleau de ficelles et de sacs à jétons)		Consultation du titulaire de l'accord cadre	3-sept24	6-sept24	1	16-sept24	14	
53	60420000	ACHAT DE MATIERES COMBUSTIBLES	260 500 000	Achat de carburant, de lubrifians et confection de cartes magnétiques et tickets	Lot 1 : achat de carburant en vrac TOTAL BF Lot 2 : achat de gasoil et de lubrifiants TOTAL BF Lot 3 : achat de cartes magnétiques et tickets TOTAL BF Lot 4 : achat de cartes magnétiques et tickets VIVO ENERGY	ED	8-janv24	11-janv24	1	18-janv24	360	
54	60430000	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN	26 000 000	Fourniture de produits d'entretien (savon solide, liquide et poudre, insecticide, désodorisant, serpillère, papier)	Lot unique	DPX	3-juin-24	14-juin-24	1	2-août-24	360	
55	60470000	ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	184 033 000	Achat de fourniture de bureau	Lot 1: fournitures d'enveloppes ; Lot 2 : fournitures de bureau; Lot 3: achat d'autres fournitures de bureau	A00	2-avr24	2-mai-24	3	17-juin-24	360	
56		BONEAU	3 750 000	Achat d'encre et de cartes PVC	Lot unique	DC	25-août-24	29-août-24	1	9-sept24	60	
57	60470100 - 60470200	ACHATS DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET MACHINE DE BUREAU	655 000 000	Fourniture de cartouches d'encre pour imprimante et de consommables machines de bureaux (Accords cadre 2024 - 2026)	Multi attributaires (04)	AOO	22-avr24	21-mai-24	3	5-juil24	1080	
	Marché subsequent n°1	103 000 000	Fourniture de cartouches d'encre pour imprimante et de consommables machines de bureaux	Lot unique	Consultation des titulaires de l'accord cadre	12-août-24	15-août-24	1	29-août-24	14		

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
57	Marché	subsequent n°2	100 000 000	Fourniture de cartouches d'encre pour imprimante et de consommables machines de bureaux	Lot unique	Consultation des titulaires de l'accord cadre	7-nov24	10-nov24	1	24-nov24	14	,
58	60560000	ACHATS PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	19 095 000	Fourniture de petits matériels et outillages (GFU, Android et Tablette, Rallonges)	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	45	
59	60560001	ACHATS PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	5 100 000	Lecteurs code à barres mobiles	Lot unique	ED	12-août-24	16-août-24	1	30-août-24	45	
60			19 622 000	Achat de divers matériels et équipements	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	45	
61	60580000	AUTRES MATERIELS ET EQUIPEMENTS	10 030 000	Acquisition de blouses, tenues de travail, tee shirts DPE, polo manche courte, sacs en cuir (CMABF)	Lot unique	ED	12-août-24	16-août-24	1	30-août-24	45	
62	62230000	LOCATION DE	18 000 000	Location de photocopieurs	location de photocopieurs au profit de DRH, DFC, DM, DCRP, SG et RP-CNTC-CPX	DC	5-juin-24	10-juin-24	1	20-juin-24	360	
63			50 000 000	Travaux de refection de toilettes et de rafraichissement de peinture	Lot 1: Refection de toiettes dans diverses agences; Lot 2: Travaux de rafraichissement de peinture (facade dans divers agences)	DPX	27-mars-24	15-avr24	1	26-mai-24	60	
64	ENTRETIEN ET 62410000 REPARATION DES BATIMENTS	78 200 000	Traitement de termites et désinfection dans divers services et agences , travaux d'étanchéité et de plomberie et acquisition de petit matériel électrique (3000 lampes LED et support DUO, dominos, disjoncteur, fils, cables,)	Lot 1: Traitement de termites et désinfection dans divers services et agences ; Lot 2: Travaux d'étanchéité des bâtiments; lot 3 : Travaux de plomberie des bureaux; Lot 4: Acquisition de petit matériel électrique (3000 lampes LED et support DUO, dominos, disjoncteur, fils, cables,)	DPX (REC)	9-janv24	19-janv24	1	30-janv24	360		

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	l'emps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
65	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	5 000 000	Travaux d'entretien et de réparation dans divers services (Portes, fenetres, sols, plafonds, murs)	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	360	
66	62410000	ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS	7 000 000	Divers embellissements sur bâtimen (pose de rideaux, décorations, etc	t Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	45	
67	62420100	ENTRETIEN ET REPARATION DE TERRAINS	3 031 620	Acquisition de Serrure vachette complète de porte , Canon de sécurité à 5 clés de porte , cadenas de 40 et réparation des gachettes électriques	Lot unique	DC	7-juin-24	11-juin-24	1	25-juin-24	360	
68			5 700 000	Tracé de parking la direction générale	Lot unique	DC	7-juin-24	11-juin-24	1	25-juin-24	30	
69		NETOYAGE DES	5 000 000	Vidange et nettoyage des toilettes mobiles	Lot unique	DC	15-juil27	18-juil24	1	2-août-24	360	
70	62410150	LOCAUX ET RAMASSAGE	61 000 000	Nettoyage des locaux et de ramassage d'ordures	Lot unique	DPX (REC)	8-janv24	19-janv24	1	30-janv24	360	
71		D'ORDURES	2 500 000	Curage Des Egouts Direction Générale Et ENAPOSTE		DC	25-juil24	29-juil27	1	9-août-24	45	
72	62420000	ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ET MOBILIER ET AUTRES	9 000 000	Entretien et réparation du mobilier et du matériel (bureaux, armoires, tables , chaises de bureaux, fauteuils, etc)	Lot unique	DC	21-juin-24	24-juin-24	1	8-juil24	360	
73	62420100	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS NFORMATIQUE	9 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique et bureautique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, fax,)	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	360	
74			7 600 000	Entretien et réparation du parc de matériel roulant à 02 et 03 roues	Lot unique	DC	21-juin-24	24-juin-24	1	8-juil24	360	
75	62420200	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS DE TRANSPORT		matériel roulant à 04 roues	Lot 1: fourniture et montage de pneumatique Lot 2: entretien et réparation des véhicules quatre (04) roues	DPX	22-févr24	28-févr24	1	22-avr24	360	
76			3 000 000 [Diagnostic technique CCVA	Lot unique	ED	25-juil24	29-juil24	1	9-août-24	360	- 7

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
77	62420300	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIELS POSTAL	4 765 500	Entretien et de reparation du matériel postal : diables, coffres forts, machines à oblitérer, balances,	Lot 1: Entretien et de réparation du matériel postal : diables,machines à oblitérer, balances, chariots, Lot 2: Entretien et reparation de coffres fort et serrure à pompe pour coffres forts etc	DC	25-juil24	29-juil24	1	9-août-24	360	
78	62430000		16 500 000	Maintenance des extincteurs, surpresseurs d'eau et de l'ascenceur	Lot 1 : Maintenance des extincteurs ; Lot 2: Maintenance de l'ascenceur; Lot 3: Maintenance des surpresseurs d'eau	DC	25-juil24	29-juil24	1	12-août-24	360	
79		MAINTENANCE	61 500 000	Diverses Maintenances	Lot 1:Maintenance des climatiseurs et refrigérateurs; Lot 2: Maitenance des onduleurs (y compris batteries pour onduleurs); Lot3: Maintenance d'onduleurs centraux des salles serveurs; Lot 4: maintenance des blade center IBM	DPX (REC)	8-janv24	18-janv24	1	30-janv24	360	
80			30 000 000	Maintenance Data center	Lot unique	DPX	12-août-24	22-août-24	1	11-oct24	360	
81			15 000 000	Entretien et reparation de Kits solaires	Lot unique	DC	10-juin-24	13-juin-24	1	27-juin-24	360	
82			40 000 000	Maintenance des groupes électrogènes	Lot unique	DPX	8-janv24	18-janv24	1	11-mars-24	360	
83			3 000 000	Maintenance compteur détecteur de faux billets	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil24	1	9-août-24	360	
84			3 000 000	Entration de sacs postaux et de	Lot unique	DC	21-juin-24	24-juin-24	1	8-juil24	360	
85		AUTRES ENTRETIENS ET REPARATIONS	9 000 000	Reparation des dérouleurs, des appareils de sonorisation, rafraichissement de totems et panneaux d'indication.	Lot unique	DC	10-juin-24	13-juin-24	1	27-juin-24	360	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
86	62710000	ANNONCE INSERTION SPOT TELE RADIO	15 000 000	Location de panneaux et impression d'affiches pour affichage urbain	Lot unique	DC	25-juil24	29-juil27	1	9-août-24	360	
87		SPOT TELE RADIO	59 000 000	Diffusion de spot télévisuel et radiophonique, insertion presse écrite et en ligne	Lot unique	ED	25-juil24	29-juil27	1	9-août-24	90	
88		62720000 CATALOGUE IMPRIMES PUBLICIATAIRES, CALENDRIERS ET AUTRES GADGETS		Fourniture de gadgets et objets publicitaires grand public (tee-shirt, horloges, clés USB, stylos, portesclés et Conception et impressions des éditions 2025	Lot 1 : Fourniture de gadgets et objets publicitaires grand public (tee- shirt, horloges, clés USB, stylos, portes-clés Lot 2 : Conception et impressions des éditions 2025	DPX	12-août-24	22-août-24	1	11-oct24	45	
89			27 950 000	Lot 3: Conception et impressions des éditions 2025	Lot 1: Conception et impression de flyers, dérouleurs, plaquettes institutionnelles, manuel et politique de qualité affiches, affiches de manifestations socio-culturelles et autres évènemens - Autres dépliants, cartes de visite et cartes de vœux	DPX	1-févr24	13-févr24	1	04/04/2024	360	
90			9 000 000	Rafraichissement des panneaux	Lot unique	DC	25-juin-24	29-juin-24	1	12-juil24	60	
91			2 000 000	Décorations de Fin d'année	Lot unique	DC	25-août-24	29-août-24	1	12-sept24	60	
92			12 000 000	Recrutement d'une agence en conseil, assistance et communication (y compris la relecture de la charte graphique)	Lot unique	СС	8-janv24	18-janv24	1	30-janv24	360	
93	63240000 HONORAIRES	HONORAIRES	25 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'etude du plan d'occupation de terrain (DG, DPMG)	Lot unique	DPA	1-juil24	15-juil24	1 ;	30-sept24	60	
94			6 000 000 r	Recrutement d'un cabinet pour une revue semestrielle des comptes assortie d'un dispositif de suivi	Lot unique	СС	15-oct24	21-oct24	1	5-nov24	60	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation	Date probable de démarrage	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
95			19 800 000	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation du Plan Stratégique de Developpement (PSD)	Lot unique	СС	1-févr24	8-févr24	1	16-févr24	90	
96			7 000 000	Recrutement d'une agence pour la pige	Lot unique	cc	11-juin-24	17-juin-24	1	1-juil24	360	
97			8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation actuariel de l'IDR et l'ACP	Lot unique	СС	1-févr24	8-févr24	1	16-févr24	60	
98		19 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de l'accompagnement en Système d'Information	Lot unique	СС	12-août-24	17-août-27	1	1-sept24	120		
99			19 000 000	Recrutement d'un cabinet pour une étude de faisabilité en vue de la création d'une Holding de LA POSTE BF Post'Edair	Lot unique	СС	30-mai-24	5-juin-24	1	19-juin-24	60	
100	63240000	HONORAIRES	5 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de l'évaluation du dispositif antifraude	Lot unique	СС	4-sept24	9-sept24	1	17-sept24	60	
101			5 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration d'un Système comptable adapté à la poste	Lot unique	СС	4-sept24	9-sept24	1	17-sept24	60	
102		6 785 000	Recrutement d'un commissaire aux comptes pour la certification des comptes	Lot unique	СС	6-mars-24	11-mars-24	1	22-mars-24	360		
103		7 905 00	Recrutement d'un commissaire aux comptes pour la consolidation des comptes	Lot unique	CC	4-sept24	9-sept24	1	17-sept24	360		
104		18 000 00	Recrutement d'un cabinet pour la revision tarif produits financiers	Lot unique	СС	27-mai-24	3-juin-24	1	17-juin-24	60		
105			19 000 00	Recrutement d'un expert 0 d'investigation et de recherche pour le recouvrement des créances	Lot unique	CC	16-août-24	21-août-24	1	3-sept24	45	

N° d'ordre	Ligne budgétaire	LIBELLES	Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Temps nécessaire pour évaluation lioure	probable	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
106	63300000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	50 000 000	Recrutements de consultants pour diverses formations (sur catalogues)	Lots multiples (par thème de formation)	ED	21-oct24	25-oct24	1	5-nov24	360	
107	63430000	REDEVANCE POUR LOGICIEL	17 400 000	Fourniture et installation de système de géolocalisation des véhicules	Lot unique	DC	6-sept24	11-sept24	1	22-sept24	30	
108	63710000	SALAIRES DU PERSONNEL INTERIMAIRE	514 800 000	Recrutement d'un service de gardiennage	Lot unique	A00	4-janv24	6-févr24	3	29-févr24	360	
109	63830000	RECEPTIONS	18 000 000	Recrutement d'un prestataire pour pause-café (à commandes)	Lot unique	DC	5-juin-24	10-juin-24	1	20-juin-24	360	
	Sous-	otal Charges	3 249 268 420	67								
7	Tot	al général	5 801 906 420	109			79					

Visa du Chef de Département des <u>Marchés</u>

Abdoulage BONKOUNGOU AGADOLIG

Visa du Chef de Département Contrôle de Gestion et Budget

Approbation du Directeur Général

Fidwindé Boureima OUEDRAOGO

Ibrahim SABA

N° d'ordre	Ligne budgétaire		Montant estimé de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Composition des Lots	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	remise des	nécessaire pour	probable	Délai prévisionnel d'exécution (jours)	Observations
---------------	------------------	--	--	------------------------	----------------------	-------------------	--	------------	--------------------	----------	---	--------------

Récapitulatif (2024)

Indica	teurs de bonne gou	vernance avec prise en	compte des prestations	spécifiques	
Désignation	Nombre de dossiers	Montants	Taux en valeur (en %)	Taux en nombre en %	Taux de référence
Appel à concurrence ouverte	95	4 386 910 420	76%	87%	85%
Entente directe et Appel d'offres restreint	. 14	1 414 996 000	24%	13%	15%
Totaux	109	5 801 906 420	100%	100%	100%

Désignation	Nombre de dossiers	Montants	Taux en valeur (en %)	Taux en nombre en %	Taux de référence
Appel à concurrence ouverte	95	4 386 910 420	90%	98%	85%
Entente directe et Appel d'offres restreint	2	494 500 000	10%	2%	15%
Prestations spécifiques	12	920 496 000			
Totaux	97	4 881 410 420	100%	100%	100%

Nature des	2024 initi	al	2024	Ecarts			
marchés	Nbre de dossiers	Montants	Nbre de dossiers	Montants	Nbre de dossiers	Montants	
ED	11	746 096 000	12	920 496 000	1	174 400 000	
DC	35	402 362 420	39	440 792 420	4	38 430 000	
CC	29	328 340 000	24	273 940 000	- 5	- 54 400 000	
DPA	3	100 500 000	4	160 000 000	1	59 500 000	
DPX	23	1 509 395 000	23	1 458 345 000	-	- 51 050 000	
DP-MI	-	-	-			Established - Miles	
A00	5	2 053 833 000	5	2 053 833 000	-	-	
AOR	1	245 000 000	2	494 500 000	1	249 500 000	
REC	-	-			-	-	
TOTAL	107	5 385 526 420	109	5 801 906 420	2	416 380 000	

<u>Légende</u> AOR : Appel d'Offres Restreint

DC : Demande de Cotations

CC : Consultation de Consultants
DP-MI : Demande de propositions avec manifestation d'intérêt
DPA : Demande de propositions allégées
AOO : Appel d'Offres Ouvert

ED: Entente directe
DPX: Demande de prix
REC: Reconduction de contrat
CONV: Convention